

**НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ**

Н А К А З

“ 21 ” 06 2022 р.

Київ

№ 404

**Про підготовку
бомбосховищ та укриттів університету
до початку 2022-2023 навчального року**

З метою безпечного початку освітнього процесу в НУБіП України у 2022-2023 навчальному році для здобувачів вищої освіти освітніх ступенів «Бакалавр» та «Магістр» в умовах воєнного стану, за результатами обстеження наявних бомбосховищ та укриттів, проведеного комісією, створеною наказом від 08.06.2022 р. № 371, та на виконання рішення ректорату від 16 червня 2022 року

НАКАЗУЮ:

1. Директорам навчально-наукових інститутів, деканам факультетів та комендантам навчальних корпусів спільно з головним інженером Самсонюком О.П. та начальником відділу цивільного захисту Дерев'янком О.Г. до 01 серпня 2022 року забезпечити виконання «Плану підготовки бомбосховищ та укриттів, розташованих у навчальних корпусах НУБіП України, до початку 2022-2023 навчального року» (додаток № 1).

2. Директору студентського містечка Стецюку С.В. та завідувачам усіх гуртожитків спільно з головним інженером Самсонюком О.П. та начальником відділу цивільного захисту Дерев'янком О.Г. до 01 серпня 2022 року забезпечити виконання «Плану підготовки бомбосховищ та укриттів, розташованих у гуртожитках НУБіП України, до початку 2022-2023 навчального року» (додаток № 2).

3. Проректору з навчально-науково-виробничих питань і адміністративно-господарської діяльності Іщенко В.В. спільно із начальниками меблевого і столярного цехів університету до 10 серпня 2022 року забезпечити виготовлення лавок для їх розміщення у приміщеннях укриттів навчальних корпусів та гуртожитків університету (у кількості, що розрахована комісією).

4. Проректору з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та розвитку Ткачуку В.А. та начальнику планово-фінансового відділу Броніну О.В. запланувати кошти спеціального фонду на придбання матеріалів для виконання найбільш невідкладних робіт на кожному з об'єктів бомбосховищ та укриттів.

5. Директорам інститутів, деканам факультетів та керівникам підрозділів до початку проведення навчальних занять в очному форматі довести до відома усіх


учасників освітнього процесу та працівників університету плани розташування бомбосховищ та укриттів на території навчальних корпусів і гуртожитків університету та схеми переміщення до них.

6. Посадовим особам, зазначеним у пп. 1-3 наказу, відзвітувати на засіданні ректорату університету до початку нового навчального року про виконання запланованих робіт із підготовки приміщень бомбосховищ та укриттів, розташованих у навчальних корпусах та гуртожитках університету.

7. Начальнику навчального відділу Рудику Я.М. спільно з диспетчерською службою при формуванні розкладу занять на 1 семестр 2022-2023 навчального року у періоди очного формату навчання планувати одночасне перебування числа студентів (академічних груп та лекційних потоків) на 1 або 2 змінах в аудиторіях і лабораторіях з неухильним дотриманням відповідної чисельності місць у бомбосховищах та укриттях кожного навчального корпусу.

8. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної роботи.

Ректор



Станіслав НІКОЛАЄНКО

План
підготовки бомбосховищ та укриттів, розташованих у навчальних корпусах НУБіП України,
до початку 2022-2023 навчального року

№ з/п	Місцезнаходження		Кількість місць	Приміщення, виділені під укриття	Перелік робіт, які необхідно виконати	Відповідальний	Термін виконання
	Корпус	Адреса					
1	1	вул. Генерала Родимцева, 19	607	1. Аспірантські кімнати: ауд. №134; ауд. №135. 2. Сховище факультету тваринництва та водних біоресурсів. 3. Коридори 1-го поверху (ліве та праве крило).	1. Підготувати ауд. №50 для збереження майна цивільного захисту. 2. Провести косметичний ремонт у приміщеннях сховищ (ліве та праве крило). 3. Укомплектувати всі приміщення корпусу, де планується тимчасове розміщення людей на період повітряної тривоги, лавками або стільцями згідно з розрахунками розсадки людей. 4. Обкласти мішками з піском вікна з прямиками усіх напівпідвальних приміщень по периметру на рівень вікна.	Директор ННІ Лакида П.І., декани факультетів Кононенко Р.В., Савицька І.М., головний інженер, комендант навчального корпусу	01.08.2022 р.
2	2	вул. Героїв Оборони, 17	281	1. Цокольний поверх	1. Звільнити приміщення від усіх зайвих речей.	Декан факультету Тонха О.Л., комендант навчального корпусу	01.08.2022 р.
3	3	вул. Героїв Оборони, 15	207	1. Цокольний поверх	1. Укомплектувати цокольний поверх корпусу, де планується тимчасове розміщення людей на період повітряної тривоги, лавками або стільцями згідно з розрахунками розсадки людей.	Декан факультету Савицька І.М., комендант навчального корпусу	01.08.2022 р.
4	4	вул. Героїв Оборони, 13	437	1. Коридори 1 поверху (біля благодійного фонду та наукової	1. Звільнити приміщення від усіх зайвих речей.	Декани факультетів Тонха О.Л., Коломісць Ю.В.,	01.08.2022 р.

				бібліотеки). 2. Центральний підвал - ліве крило корпусу. 3.Ліве крило корпусу (ауд. №7 та 8)	2. Обкласти мішками з піском вікна з приямками усіх напівпідвальних приміщень по периметру на рівень вікна. 3. Запланувати капітальний ремонт підвалу під центральним входом у корпус.	головний інженер. комендант навчального корпусу	
5	5	вул. Героїв Оборони, 14	155	1.Підвал (студентський хаб)	1.Звільнити приміщення від усіх зайвих речей.	Декан факультету Ружило З.В., комендант навчального корпусу	01.08. 2022 р.
6	6	вул. Васильківська, 17	176	1. Ауд. №10. 2. Підвал (прохід)	1.Звільнити приміщення від усіх зайвих речей.	Декани факультетів Євсюков Т.О., Яра О.С., комендант навчального корпусу	01.08. 2022 р.
7	10	вул. Героїв Оборони, 11	324	1. Ауд. №228 2. Ауд №101	1. Обкласти мішками з піском вікна усіх приміщень по периметру на рівень вікна.	Директор ННІ Гриценко І.С., декани факультетів Діброва А.Д., Остапчук А.Д., комендант навчального корпусу	01.08. 2022 р.
8	11	вул. Героїв Оборони, 12	753	1.Коридори корпусу	1. Укомплектувати підвал корпусу, де планується тимчасове розміщення людей на період повітряної тривоги, лавками або стільцями згідно розрахунків розсадки людей.	Директор ННІ Каплун В.В., декани факультетів Ружило З.В., Братішко В.В., комендант навчального корпусу	01.08. 2022 р.
9	12	вул. Полковника Потехіна, 16	600	1.Блок Г - підвал 2.Блок Д1- підвал 3 .Коридори біля кафедри хірургії	1.Звільнити приміщення від усіх зайвих речей.	Декани факультетів Цвіліховський М.І., Баль-Прилипка Л.В., комендант навчального корпусу	01.08. 2022 р.
Усього місяць:			3540				

План
підготовки бомбосховищ та укриттів, розташованих у гуртожитках НУБіП України,
до початку 2022-2023 навчального року

№ з/п	Місцезнаходження		Кількість місць	Перелік робіт, які необхідно виконати	Відповідальний	Термін виконання
	Гуртожиток	Адреса				
1	1	вул. Генерала Родимцева, 1	180	1. Укомплектувати приміщення укриттів у гуртожитку, де планується тимчасове розміщення людей на період повітряної тривоги, лавками або стільцями згідно з розрахунками розсадки людей.	Директор студентського містечка, завідувач гуртожитку	01.08. 2022 р.
2	2	вул. Блакитного, 10	280	1. Запланувати ремонт приміщень укриттів та санвузлів. 2. Провести заміну дверей у відповідних приміщеннях укриттів. 3. Провести технічний огляд та необхідний ремонт систем: - повітропостачання; - водопостачання; - енергопостачання; - опалювання; (примітка: всі системи не автономні, а міські; каналізації відсутня).	Проректор з навчально-науково-виробничих питань і адміністративно-господарської діяльності Іщенко В.В., директор студентського містечка, головний інженер, завідувач гуртожитку	01.08. 2022 р.
3	3	вул. Блакитного, 4	100	1. Укомплектувати приміщення укриттів, де планується тимчасове розміщення людей на період повітряної тривоги, лавками або стільцями згідно з розрахунками розсадки людей.	Директор студентського містечка, завідувач гуртожитку	01.08. 2022 р.
4	4	вул. Бурмистренка, 4	600	1. Укомплектувати приміщення укриттів, де планується тимчасове розміщення людей на період повітряної тривоги, лавками або стільцями згідно з розрахунками розсадки людей.	Проректор з навчально-науково-виробничих	01.08. 2022 р.

				<p>2. Провести технічний огляд та необхідний поточний ремонт систем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - водопостачання; - енергопостачання; - каналізації <p>(примітка: всі системи не автономні, а міські; система повітропостачання відсутня).</p>	<p>питань і адміністративно-господарської діяльності Іщенко В.В., директор студентського містечка, завідувач гуртожитку</p>	
5	5	вул. Ломоносова, 63	500	<p>1. Укомплектувати приміщення укриттів, де планується тимчасове розміщення людей на період повітряної тривоги, лавками або стільцями згідно з розрахунками розсадки людей.</p> <p>2. Провести технічний огляд та необхідний поточний ремонт систем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - водопостачання; - енергопостачання; - каналізації <p>(примітка: всі системи не автономні, а міські; система повітропостачання відсутня).</p>	<p>Проректор з навчально-науково-виробничих питань і адміністративно-господарської діяльності Іщенко В.В., директор студентського містечка, головний інженер, завідувач гуртожитку</p>	01.08. 2022 р.
6	6	вул. Ломоносова, 65	900	<p>1. Встановити плафони на лампи розжарювання або замінити їх на енергозберігаючі.</p> <p>2. Обкласти мішками з піском вікна з приямками усіх напівпідвальних приміщень по периметру на рівень вікна.</p> <p>3. Поставити двері на запасний лаз.</p> <p>4. Укомплектувати приміщення укриттів, де планується тимчасове розміщення людей на період повітряної тривоги, лавками або стільцями згідно з розрахунками розсадки людей.</p> <p>5. Провести технічний огляд та необхідний поточний ремонт систем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - енергопостачання; - опалення; - каналізації <p>(примітка: всі системи не автономні, а міські; системи повітря- та водопостачання відсутні).</p>	<p>Проректор з навчально-науково-виробничих питань і адміністративно-господарської діяльності Іщенко В.В., директор студентського містечка, головний інженер, завідувач гуртожитку</p>	01.08. 2022 р.

				6. Запланувати поточний ремонт санвузлів та приміщень укриттів.		
7	7	вул. Ломоносова, 67	516	<p>1. Провести технічний огляд та необхідний поточний ремонт систем: - енергопостачання; - опалення (примітка: всі системи не автономні, а міські; системи повітря- та водопостачання відсутні).</p> <p>2. Провести поточний ремонт санвузлів та приміщень укриттів.</p> <p>3. Укомплектувати приміщення укриттів, де планується тимчасове розміщення людей на період повітряної тривоги, лавками або стільцями згідно з розрахунками розсадки людей.</p>	Проректор з навчально-науково-виробничих питань і адміністративно-господарської діяльності Іщенко В.В., директор студентського містечка, головний інженер, завідувач гуртожитку	01.08. 2022 р.
8	8	вул. Блакитного, 8	40	1. Укомплектувати приміщення укриттів, де планується тимчасове розміщення людей на період повітряної тривоги, лавками або стільцями згідно з розрахунками розсадки людей.	Директор студентського містечка, завідувач гуртожитку	01.08. 2022 р.
9	9	вул. Генерала Родимцева, 1	158	<p>1. Встановити двері для проходу у сусіднє приміщення.</p> <p>2. Укомплектувати приміщення укриттів, де планується тимчасове розміщення людей на період повітряної тривоги, лавками або стільцями згідно з розрахунками розсадки людей.</p>	Проректор з навчально-науково-виробничих питань і адміністративно-господарської діяльності Іщенко В.В., директор студентського містечка, головний інженер, завідувач гуртожитку	01.08. 2022 р.
10	10	вул. Генерала Родимцева, 7А	150	1. Укомплектувати приміщення укриттів, де планується тимчасове розміщення людей на період повітряної тривоги, лавками або стільцями згідно з розрахунками розсадки людей.	Директор студентського містечка, завідувач гуртожитку	01.08. 2022 р.

11	11	вул. Генерала Родимцева, 7Б	400	1. Укомплектувати приміщення укриттів, де планується тимчасове розміщення людей на період повітряної тривоги, лавками або стільцями згідно з розрахунками розсадки людей.	Директор студентського містечка, завідувач гуртожитку	01.08. 2022 р.
Усього місць:			3824			