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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Дисципліна «Сучасні засоби менеджменту програмних проектів» спрямована на 

формування у студентів системи знань із методології управління ІТ-проектами, 

управління на усіх стадіях, які проходить проект, починаючи з вимог клієнта і 

закінчуючи функціонуючою системою. Студенти також одержать практичні навички 

створення проектів, організаційного супроводу їх реалізації та оцінювання ефективності 

проектних рішень за допомогою існуючих програмних систем (MS Excel, MS Project, 

Atlassian Jira, Git). 

Навчальна дисципліна забезпечує формування загальних компетентностей: 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК8. Здатність працювати в команді. 

Навчальна дисципліна забезпечує формування ряду фахових компетентностей: 

СК14. Здатність проектувати системи та їхні компоненти з урахуванням усіх аспектів 

їх життєвого циклу та поставленої задачі, включаючи створення, налаштування, 

експлуатацію, технічне обслуговування та утилізацію.  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент набуде певні програмні 

результати, а саме 

ПРН5. Мати знання основ економіки та управління проектами.  

ПРН8. Вміти системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування 

нових ідей.  

ПРН12. Вміти ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди.  
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СТРУКТУРА КУРСУ 
 

 

Тема 

Години 
(лекції/ 

лаборатор 
ні) 

 

Результати навчання 

 

Завдання 
Оцінюва 

ння 

Модуль 1 Введення в управління IT проектами 

Тема 1 Проекти та 
управління ними 1/2 

Знати основні поняття, 
елементи, властивості та 
процеси управління ІТ- 
проектами. 

Лабораторна робота 
Планування робіт за 
допомогою табличного 
процесора Excel. Складання 
календарного плану. 
Формування робочих 
планів. Завдання для 
самостійної роботи. 
Опитування. 

20 

Тема 2. 
Класифікація та 
оточення проектів 

1/2 Вміти здійснювати 
класифікацію проектів за 
різними ознаками. 
Аналізувати та 
узгоджувати цілі проекту 
із його зовнішнім та 
внутрішнім оточенням. 

Лабораторна робота 
Планування робіт за 
Побудова графіків 
запланованихробіт. 
Планування робіт із 
врахуванням їх 
трудомісткості. Визначення 
часу виконання робіт. 
Завдання для самостійної 
роботи. Виконання кейсів. 

15 

Тема 3. Життєвий 
цикл IT проекту 

1/2 Розуміти фази проекту 
інформатизації. Вміти 
застосовувати класичні та 
гнучкі моделі життєвого 
циклу проекту. 

Лабораторна робота 
Контроль за виконанням 
робіт за допомогою 
табличного процесора Excel 
Виконання самостійної 
роботи. (Неформальна оn- 
line освіта на основі МВОК) 
Опитування. 

20 

Тема 4. 
Використання 
стандартів 
життєвих циклів 
інформаційних 
систем 

1/2 Знати  основні   види 
стандартів. Розрізняти 
методики Oracle CDM, 
Oracle PJM, стандарт 
ISO/IEC 12207. 

Лабораторна робота 
Контроль за виконанням 
робіт за допомогою 
табличного процесора Excel 
Аналіз виконання плану. 
Графічне відображення 
фактичного стану робіт. 
Завдання для самостійної 
роботи. Опитування. 

15 

Модуль 1 0/2  Підсумковий тест в ЕНК 30 

Модуль 2 Структура проекту та функції менеджменту в управлінні IT проектами 

Тема 5. Структура 
проекту та його 

учасники 

1/2 Знати моделі 
структуризації проектів та 
процес структуризації 
проекту. 
Вміти проводити 
структуризацію проекту. 

Лабораторна робота 
Використання дерева рішень 
для розв’язання 
управлінськихзадач. 
Опитування. 

20 

Тема 6. Управління 
процесом 
виконання IT 
проекту 

1/2 Вміти здійснювати 
декомпозицію структуру 
декомпозиції робіт 
проекту. Взаємозв’язок 
між ризиком проекту та 
WBS. Розробка WBS. 
Знати процеси управління 
проектом. 

Лабораторна робота 
Використання дерева рішень 
для розв’язання 
управлінськихзадач 
Статистична теорія 
прийняття рішень. 
Виконання самостійної 
роботи. 

15 

Тема 7. Організація 
робіт у IT проекті 

1/2 Вміти застосовувати 
проектний підхід в 
управлінні підприємством, 
розуміти форми та 
технології організації 

Лабораторна робота. 
Моделювання задачі вибору 
рішень за допомогою 
методу «Дерева рішень». 
Виконання самостійної 

15 



  проектної діяльності, 
обґрунтовувати вибір 
організаційнихструктур 
управління проектом 
інформатизації. 

роботи. Опитування.  

Тема 8. Планування 
в управлінні IT 
проектами 

1/1 Знати особливості 
планування та виконання 
ІТ проектів, методики 
щодо ініціації, 
планування, виконання та 
закриття ІТ-проектів. 

Лабораторна робота. 
Задача на оцінку ризику за 
допомогою методу«Дерева 
рішень». Опитування. 

10 

Тема 9. Контроль в 
управлінні IT 
проектами 

1/1 Знати загальні принципи 
побудови системи 
контролю проекту. Вміти 
застосовувати 
інструментарій контролю 
та моніторингу робіт 
проекту, здійснювати 
необхідні коригування 
параметрів проекту. 

Лабораторна робота. 
Ускладнені задача на оцінку 
ризиків проекту за 
допомогою методу«Дерева 
рішень». Опитування. 

10 

Модуль 2 0/2  Підсумковий тест в ЕНК 30 

Модуль 3 Управління основними характеристиками IT проекту 

Тема 10. 
Управління змістом 
та предметною 
областю IT проекту 

1/1 Вміти здійснювати 
управління змістом 
проекту та створенням 
ієрархічної структури 
робіт. Розуміти сутність 
управління предметною 
областю проекту. Знати 
етапи управління 
предметною областю 
проекту інформатизації. 

Лабораторна робота. 
Управління проектами за 
допомогою Microsoft Project. 
Календарне планування. 
Оперативне управління. 
Особливості планування 
задач в системі Microsoft 
Project. Створення проекту 
та встановлення його 
параметрів. Сортування, 
фільтрація та групування 
таблиць. 

10 

Тема 11. 
Управління часом 
IT проекту 

1/2 Застосовувати методи 
сіткового планування для 
обґрунтування термінів 
реалізаціїпроектів, 
встановлювати логічні 
зв’язки між роботами та 
розраховувати їх 
тривалість, проводити 
оптимізацію часовихмеж 
проекту в умовах 
невизначеності. 

Лабораторна робота. 
Управління проектами за 
допомогою Microsoft Project. 
Створення ресурсів та 
призначень. Аналіз проекту. 

10 

Тема 12. 
Управління 
вартістю IT проекту 

1/2 Здійснювати аналіз витрат 
проекту та джерел їх 
фінансування, вміти 
виявляти ресурсні 
перевантаження проекту 
та обирати методи їх 
вирівнювання, 
ідентифікувати проектні 
витрати, розробляти 
кошторисну вартість 
проекту та обґрунтовувати 
його бюджет. 

Лабораторна робота. 
Управління проектами за 
допомогою Microsoft Project. 
Вирівнювання ресурсів. 
Відстеження проекту. 
Звітність по проекту. 
Розробка власного IT 
проекту. Опитування. 

10 

Тема 13. 
Управління 
ресурсами та 
контрактами IT 
проекту 

1/1 Розуміти процеси 
планування ресурсів 
проекту. Вміти управляти 
процесами закупівлі, 
поставками та запасами 
ресурсів. Знати 
особливості планування та 
використання ресурсів у 

Розробка власного IT 
проекту засобами Microsoft 
Project. Опитування. 

10 



  проектахінформатизації. 
Вміти розподіляти та 
вирівнювати завантаження 
ресурсів. Знати типи 
контрактів, життєвий цикл 
та процеси управління 
контрактами. 

  

Тема 14. 
Управління 
персоналом IT 
проекту 

1/1 Знати види організаційних 
структур, особливості 
взаємодій учасників ІТ- 
проектів. Знати основні 
засади формування команд 
та визначення ролей в 
командахІТ-проектів. 

Лабораторна робота. 
Хмарна система управління 
проектами Atlassian Jira, 
Jira Service Management, 
Trello, Confluence. 
Виконання самостійної 
роботи. 

10 

Тема 15. 
Управління якістю 
та ризиком IT 
проекту 

1/1 Знати сучасні системи 
управління якістю в 
проектному менеджменті. 
Вміти ідентифікувати 
проектні ризики, джерела 
їх виникнення та наслідки 
реалізації, здійснювати 
оцінку та аналіз ризиків 
проекту, обґрунтовувати 
вибір методів управління 
ризиками для усіх 
учасників. 

Лабораторна робота. 
Система контролю версій 
Git, GitHub. Опитування. 

20 

Модуль 3 0/2  Підсумковий тест в ЕНК 30 

Всього за семестр 70 

Екзамен    30 

Всьогоза курс 100 

 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний). 

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 
(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, 
реферати повинні мати коректні текстові посилання на 
використану літературу 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 
(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 
відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 
деканом факультету) 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 
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