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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
(до 1000 друкованих знаків) 

Освітній компонент «Інформаційні технології в управлінні проектами Scrum, Agile, 

Ms Project в управлінні проектами» є обов’язковим (цикл загальної підготовки). 

У результаті вивчення освітнього компоненту здобувачі вищої освіти оволодіють 

такими компетентностями:  

інтегральна: - Здатність використовувати інформаційно-комунікаційні технології 

для пошуку, оброблення, аналізу інформації з різних джерел та прийняття рішень. 

загальні компетентності:  

 Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного 

самоменеджменту в управлінні проектами. 

спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

 Здатність забезпечувати реалізацію проєкту; 

 Здатність забезпечувати ефективний контроль і коригування в процесі 

реалізації проєкту, а також здійснювати управління змінами. 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/лабораторні, 

практичні, 

семінарські) 

Результати 

навчання 
Завдання Оцінювання 

3 семестр 

Модуль 1 

Тема 1. Роль та 

місце 

інформаційних 

систем та 

технологій в 

управлінні 

проєктами 

2/2 Знати методи та 

методологію 

проєктування 

інформаційних 

систем при 

плануванні 

проєкту, 

системно-

методологічні 

аспекти 

моделювання в 

Виконання 

практичної 

роботи 

 

Виконання 

самостійної 

роботи 

(дослідження 

на 

запропоновані 

теми) 

15 
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управлінні 

проєктами 

Тема 2. 

Традиційні та 

Agile-методології 

управління 

проєктами 

2/2 Застосовувати 

традиційні 

методології 

розробки 

програмних 

проектів, моделі 

життєвого циклу 

програмного 

забезпечення, 

гнучкі 

методології 

розробки, їх 

відмінності від 

традиційних 

методологій, 

принципи Agile-

маніфесту 

Виконання 

практичної 

роботи 

 

Виконання 

самостійної 

роботи 

(дослідження 

на 

запропоновані 

теми) 

15 

Тема 3. Scrum та 

самоорганізовані 

команди 

2/2 Застосовувати 

концепцію 

Scrum: ролі, 

практики, 

документи 

проекту в Scrum, 

формувати крос-

функціональні 

команди, 

володіти 

перевагами та 

недоліками 

Scrum 

Виконання 

практичної 

роботи 

 

Виконання 

самостійної 

роботи 

(дослідження 

на 

запропоновані 

теми) 

20 

Тема 4. 

Методології 

Kanban, XP, Lean 

2/2 Вміти визначати 

методологію 

Kanban: основні 

ідеї, 

порівняльний 

аналіз зі 

Scrum.Оволодіти 

бережливою 

розробкою 

програмного 

забезпечення 

Lean 

Виконання 

практичної 

роботи 

 

Виконання 

самостійної 

роботи 

(дослідження 

на 

запропоновані 

теми) 

20 

Модульний контроль Підсумковий 

тест в ЕНК 

 

30 

Модуль 2 

Тема 5. 

Управління 

командою проєкту 

2/2 Розуміти 

значення 

особливостей 

управління 

груповою 

комунікацією та 

її роль у 

Виконання 

практичної 

роботи 

 

Виконання 

самостійної 

роботи 

15 



досягенні 

результатів 

командою. 

(дослідження 

на 

запропоновані 

теми) 

Тема 6. 

Управління 

контрактами, 

контроль за 

виконанням 

проєкту 

2/2 Застосовувати 

знання контролю 

за виконанням 

проєкту. Методи 

контролю. 

Контроль за 

виконанням 

календарних 

планів та 

бюджетів 

підрозділів. 

Вимірювання і 

аналіз показників 

виконання 

проекту 

Виконання 

практичної 

роботи 

 

Виконання 

самостійної 

роботи 

(дослідження 

на 

запропоновані 

теми) 

15 

Тема 7. 

Управління 

якістю та 

ризиками проєкту 

2/2 Знати сутність 

ризику та 

невизначеності. 

Причини 

виникнення та 

чинники впливу 

на динаміку 

ризиків. Основні 

методи аналізу 

ризиків та 

способи їх 

зниження 

Виконання 

практичної 

роботи 

 

Виконання 

самостійної 

роботи 

(дослідження 

на 

запропоновані 

теми) 

20 

Тема 8. Інтеграція 

та автоматизація 

управління 

проектами 

1/1 Використовувати 

знання для 

інтеграційного 

підходу в 

управлінні 

проєктами. 

Управління 

документами та 

діловими 

процесами 

Виконання 

практичної 

роботи 

 

Виконання 

самостійної 

роботи 

(дослідження 

на 

запропоновані 

теми) 

20 

Модульний контроль Підсумковий 

тест в ЕНК 
30 

Всього навчальна робота за 3 семестр 70 

Екзамен  30  

Всього за курс 100 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Дедлайни встановлені в ЕНК у кожному з завдань. Роботи, які 

здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку відповідно до зазначених критеріїв 

оцінювання у ЕНК. Перескладання модулів відбувається із 

дозволу лектора за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час виконання практичних та самостійних робіт, 

тестування та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням 

мобільних девайсів). 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в дистанційній онлайн режимі за 

погодженням із деканом факультету) 

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 

 


